



<div> BANSHU ELECTRIC INDONESIA</div>		MINUTE OF MEETING				F-QAM-QS-014 REV.01			
						NO. DOC : 003/MOM/BEI-PWK/XII/25		WRITEN	
						DATE : 16-12-2025		TIME : 10:19:00	
ATTENDANCE						VENUE : IT			
NAMA		BAGIAN	NAMA	BAGIAN	NAMA	BAGIAN	PAGE :		
01. PUTRI OCTAVIANI		IT	07.		13.		DISTRIBUTION TO :		Maurisa Kinariyanti
02. MAURISA KINARIYANTI		IT	08.		14.		<input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> MCL <input type="checkbox"/> ENG <input type="checkbox"/> MTN <input type="checkbox"/> FIN		CHECKED
03. NANDA		ASTECH	09.		15.		<input type="checkbox"/> MR <input type="checkbox"/> PPC <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> CSM <input type="checkbox"/> QMS		
04. ARIS		ASTECH	10.		16.		<input type="checkbox"/> LDR <input type="checkbox"/> WHS <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MCP <input type="checkbox"/> R&D		
05.			11.		17.		<input type="checkbox"/> STF <input type="checkbox"/> PRD <input type="checkbox"/> LND <input type="checkbox"/> SND <input type="checkbox"/> MKT		
06.			12.		18.		<input type="checkbox"/> OPR <input type="checkbox"/> QA <input checked="" type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> FG <input checked="" type="checkbox"/> ASTECH		
AGENDA MEETING : Update Progress Project ERP BRI Astech									
NO	SUBJECT	COUNTER MEASURE				PIC		DUE DATE	
						NAMA	BAGIAN		
1	Pembuatan akun dan akses dummy serta server pada sistem ERP BRI untuk IT BEI.	Pembuatan akun ERP BRI Dummy dan Server untuk IT, atas nama Maurisa dan Putri, serta mengirimkan link dummy dan server Project ERP BRI ke IT BEI.				Bu Nanda	Astech	16-12-2025	
2	Pada ERP BRI terdapat beberapa modul yang tidak di gunakan.	Team Astech akan mengirimkan list all modul ERP BRI beserta dengan status- status nya (digunakan/tidak digunakan/belum di gunakan) kepada IT BEI.				Bu Nanda	Astech	16-12-2025	
3	Team Astech melakukan update Schedule Project setiap hari kamis. IT BEI meminta schedule project ERP BRI terbaru, guna untuk memantau project berjalan ERP BRI.	Team Astech akan mengirimkan project schedule update terbaru.				Bu Nanda	Astech	16-12-2025	
4	IT BEI meminta flow system serta keterkaitan antar modul ERP BRI untuk memahami alur system.	Team Astech akan mengirimkan flow setiap modul sesuai bisnis proses dan flow keterkaitan system.				Bu Nanda	Astech	19-12-2025	
5	IT tidak mendapatkan informasi update terkait dengan permintaan project	1. Jika ada permintaan dari user terkait dengan System, Team Astech akan menginformasikan kepada user untuk menghubungi IT BEI terlebih dulu.				Bu Nanda	Astech	TBC	

AGENDA MEETING : Update Progress Project ERP BRI Astech					
NO	SUBJECT	COUNTER MEASURE	PIC		DUE DATE
			NAMA	BAGIAN	
	baru maupun perubahan yang ada pada ERP BRI.	2. Akan di meetingkan kembali terkait dengan alur permintaan software dengan Team Astech dan User BRI.			