


<div>BANSHU ELECTRIC INDONESIA</div>		MINUTE OF MEETING				F-QAM-QS-014 REV.01			
						NO. DOC : 003/MOM/BEI-PWK/XII/25			WRITEN
						DATE : 16-12-2025		TIME : 10:19:00	
ATTENDANCE				VENUE : IT		<div>Maurisa Kinariyanti</div> <div>CHECKED</div>			
NAMA	BAGIAN	NAMA	BAGIAN	NAMA	BAGIAN		PAGE :		
01. PUTRI OCTAVIANI	IT	07.		13.			DISTRIBUTION TO :		
02. MAURISA KINARIYANTI	IT	08.		14.		<input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> MCL <input type="checkbox"/> ENG <input type="checkbox"/> MTN <input type="checkbox"/> FIN			
03. NANDA	ASTECH	09.		15.		<input type="checkbox"/> MR <input type="checkbox"/> PPC <input type="checkbox"/> HR <input type="checkbox"/> CSM <input type="checkbox"/> QMS			
04. ARIS	ASTECH	10.		16.		<input type="checkbox"/> LDR <input type="checkbox"/> WHS <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> MCP <input type="checkbox"/> R&D			
05.		11.		17.		<input type="checkbox"/> STF <input type="checkbox"/> PRD <input type="checkbox"/> LND <input type="checkbox"/> SND <input type="checkbox"/> MKT			
06.		12.		18.		<input type="checkbox"/> OPR <input type="checkbox"/> QA <input checked="" type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> FG <input checked="" type="checkbox"/> ASTECH			
AGENDA MEETING : Update Progress Project ERP BRI Astech									
NO	SUBJECT	COUNTER MEASURE	PIC		DUE DATE				
			NAMA	BAGIAN					
1	Pembuatan akun dan akses dummy serta server pada sistem ERP BRI untuk IT BEI.	Pembuatan akun ERP BRI Dummy dan Server untuk IT, atas nama Maurisa dan Putri, serta mengirimkan link dummy dan server Project ERP BRI ke IT BEI.	Bu Nanda	Astech	16-12-2025				
2	Pada ERP BRI terdapat beberapa modul yang tidak di gunakan.	Team Astech akan mengirimkan list all modul ERP BRI beserta dengan status- status nya (digunakan/tidak digunakan/belum di gunakan) kepada IT BEI.	Bu Nanda	Astech	16-12-2025				
3	Team Astech melakukan update Schedule Project setiap hari kamis. IT BEI meminta schedule project ERP BRI terbaru, guna untuk memantau project berjalan ERP BRI.	Team Astech akan mengirimkan project schedule update terbaru.	Bu Nanda	Astech	16-12-2025				
4	IT BEI meminta flow system serta keterkaitan antar modul ERP BRI untuk memahami alur system.	Team Astech akan mengirimkan flow setiap modul sesuai bisnis proses dan flow keterkaitan system yang sudah dibenahi.	Bu Nanda	Astech	19-12-2025				
5	IT tidak mendapatkan informasi update terkait dengan permintaan project	1. Jika ada permintaan dari user terkait dengan System, Team Astec akan menginformasikan kepada user untuk menghubungi IT BEI terlebih dulu.	Bu Nanda	Astech	TBC				

AGENDA MEETING : Update Progress Project ERP BRI Astech					
NO	SUBJECT	COUNTER MEASURE	PIC		DUE DATE
			NAMA	BAGIAN	
	baru maupun perubahan yang ada pada ERP BRI.	2. Akan di meetingkan kembali terkait dengan alur permintaan software.			